



FÊTE DE KERSOLAN 2019

Planning des travaux



DATE	DURÉE	TRAVAUX	MATÉRIEL À PRÉVOIR
Samedi 27 juillet	Journée (repas prévu sur le site)	Installation des jeux de boules Montage /réparation des stands Installation électriques	Marteau, tenailles, scie, masse, pioche, pelle, tronçonneuses, échelles...
Samedi 3 août	Journée (repas prévu sur le site)	Poursuite des installations	Marteau, tenailles, scie, masse, pioche, pelle, échelles...
Mercredi 7 août	Journée (repas prévu sur le site)	Achèvement du montage, « corvée » de genêts, montage réseau d'eau potable	Marteau, tenailles, scie, masse, pioche, pelle, échelle, faucille, tracteur, remorque.
Jeudi 8 août	Journée (repas prévu sur le site)	Réparation des stands et installations fixes, Acheminement du matériel de fête	Marteau, tenailles, scie, masse, pioche, pelle, échelle...
Vendredi 9 août	Journée (repas prévu sur le site)	Aménagement du terrain, mise en place des bâches sur les stands et habillage, montage des jeux de boules, grillages...	Marteau, tenailles, scie, taille-haie...
Samedi 10 août	Jusqu'à 13 h	Finitions	Marteau, tenailles, scie, taille-haie...
Dimanche 11 août	Fête des Menhirs 50^{ème} édition		
Lundi 12 août			
Mardi 13 août	Journée (repas prévu sur le site)	Enlèvement du matériel de la fête, démontage stands, nettoyage...	Echelle, marteau, arrache-clous, tenaille, tracteur, benne...
Mercredi 14 août		Enlèvement du matériel de la fête, nettoyage...	