

## Kersolan 2024: Planification des travaux (mois d'avril) (REMISE EN ETAT DU SITE)

Mars		Avril		Mai		Juin	
1 V		1 L	14	1 M		1 S	
2 S	REMISE EN ETAT DU SITE: Coupe et regroupement des branchages (1)	2 M		2 J		2 D	
3 D		3 M		3 V		3 L	
4 L	10	4 J		4 S		4 M	
5 M		5 V		5 D		5 M	
6 M		6 S	Nettoyage global du site avant 1ère tonte et avant travaux d'engazonnage (1).	6 L		6 J	
7 J		7 D		7 M		7 V	
8 V		8 L	15	8 M	Victoire 1945	8 S	
9 S	Broyage branchages (poursuite nettoyage du terrain)	9 M		9 J	Ascension	9 D	
10 D		10 M		10 V		10 L	
11 L	11	11 J		11 S		11 M	
12 M		12 V	24	12 D		12 M	
13 M		13 S		13 L		13 M	
14 J		14 D		14 M		14 V	
15 V		15 L	16	15 M		15 S	
16 S	Poursuite du broyage des branchages et du nettoyage du terrain (1)	16 M		16 J		16 D	
17 D		17 M		17 V		17 L	
18 L	12	18 J		18 S		18 M	
19 M		19 V	25	19 D		19 M	
20 M		20 S		20 L	L Pentecôte	20 J	
21 J		21 D		21 M		21 V	
22 V		22 L	17	22 M		22 S	
23 S	Nettoyage du terrain et abords (ANNULE)	23 M		23 J		23 D	
24 D		24 M		24 V		24 L	
25 L	13	25 J		25 S		25 M	
26 M		26 V		26 D		26 M	
27 M		27 S		27 L		27 J	
28 J		28 D		28 M		28 V	
29 V		29 J	18	29 M		29 S	
30 S		30 V		30 J		30 D	
31 D	Pâques			31 V			

**Légende:**

- = 1/2 Journée 9h00 / 12h 30
- = Journée 9h00 / 17h 30 (avec repas du midi sur place)
- = Si besoin... ( En cas d'annulation pour raisons météorologiques )

(1) Matériel nécessaire pour "Nettoyage global du site avant 1ère tonte et avant travaux d'engazonnage.": tracteur remorque, balais à gazons, fourches, rateaux + Gants + protections auditives, chaussures adaptées.....