



Calendrier des travaux 2026

Avril			Mai			Juin			Juillet			Août		
1	M		1	V		1	L		1	M		1	S	Amenag ^t du site + montage élec + reseau eau ...
2	J		2	S	Remplacement toiture Penhoët (Journée test...) (*)	2	M		2	J		2	D	
3	V		3	D		3	M		3	V		3	L	Poursuite amenag ^t du site
4	S		4	L		4	J		4	S		4	M	Transport matériels...
5	D		5	M		5	V		5	D		5	M	Coupe et pose de genêts...
6	L		6	M		6	S		6	L		6	J	Montage chapiteaux ...
7	M		7	J		7	D		7	M		7	V	Amenagt du site, instal troc...
8	M		8	V		8	L		8	M		8	S	Fête des Menhirs
9	J		9	S		9	M		9	J		9	D	
10	V		10	D		10	M		10	V		10	L	
11	S		11	L		11	J		11	S		11	M	Début retour du matériel , nettoyage zone restauration.
12	D		12	M		12	V		12	D		12	M	Poursuite retour du matériel
13	L		13	M		13	S	Broyage herbe (Quentin) + nettoyage site	13	L		13	J	Nettoyage site
14	M		14	J		14	D		14	M		14	V	
15	M		15	V		15	L		15	M		15	S	
16	J		16	S		16	M		16	J		16	D	
17	V		17	D		17	M		17	V		17	L	
18	S		18	L		18	J		18	S	Noces bretonnes	18	M	
19	D		19	M		19	V		19	D		19	M	
20	L		20	M		20	S	Tx sur toiture Penhoët (*)	20	L		20	J	
21	M		21	J		21	D		21	M		21	V	
22	M		22	V		22	L		22	M		22	S	
23	J		23	S		23	M		23	J		23	D	
24	V		24	D		24	M		24	V		24	L	
25	S	Enlèvement branchages sur le site + Rangement local du Colloter	25	L		25	J		25	S	Nettoyage du site + montage élec, montage jeux de boules	25	M	
26	D		26	M		26	V		26	D		26	M	
27	L		27	M		27	S		27	L		27	J	
28	M		28	J		28	D		28	M		28	V	
29	M		29	V		29	L		29	M		29	S	
30	J		30	S		30	M		30	J		30	D	
			31	D					31	V		31	L	

(*) : La journée d'évaluation prévue le 02 mai, permettra de quantifier le nombre de journées nécessaires pour le chantier.