

Kersolan : Calendrier des travaux 2022

Juin			Juillet			Août		
1	M		1	V		1	L	Préparation fête (3) 31
2	J		2	S		2	M	Préparation fête (3)
3	V		3	D		3	M	Préparation fête (3)
4	S	Montage structures bois (1)	4	L	27	4	J	Préparation fête (3)
5	D		5	M		5	V	Préparation fête (3)
6	L	Lundi de Pentecôte 23	6	M		6	S	FETE
7	M		7	J		7	D	FETE
8	M		8	V		8	L	FETE 32
9	J		9	S		9	M	Démontage, nettoyage (4)
10	V		10	D		10	M	Démontage, nettoyage (4)
11	S	Journée de rattrapage si 04 juin annulé	11	L	28	11	J	
12	D		12	M		12	V	
13	L	24	13	M		13	S	
14	M		14	J	Fête nationale	14	D	
15	M		15	V		15	L	Assomption 33
16	J		16	S		16	M	
17	V		17	D	Nettoyage & entretien site (2)	17	M	
18	S	Montage structures bois (1) Nettoyage & entret. site (2)	18	L	29	18	J	
19	D		19	M		19	V	
20	L	REUNION COMITE	20	M		20	S	
21	M		21	J		21	D	
22	M		22	V		22	L	34
23	J		23	S	Nettoyage & entretien site (2)	23	M	
24	V		24	D		24	M	
25	S	Journée de rattrapage si 18 juin annulé	25	L	30	25	J	
26	D		26	M		26	V	
27	L	26	27	M		27	S	
28	M		28	J		28	D	
29	M		29	V		29	L	35
30	J		30	S	Préparation fête (3)	30	M	
			31	D		31	M	

(1) Matériel nécessaire pour "Montage Structures bois" => pelle, pioche; marteaux, tenailles, échelles, scie, tronçonneuse, mètres, arrache clous, visseuses, cutter... + Gants + protection ouïe...

(2) Matériel nécessaire pour "Nettoyage & entretien site" => pelles, rateaux, fourches, débroussailluse, souffleur, tronçonneuse... + Gants, Protection Ouïe, Lunettes, chaussures adaptées...

(3) Matériel nécessaire pour "Préparation fête" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, visseuses, cutter... + Gants, chaussures adaptées... ..

(4) Matériel nécessaire pour "Démontage fête" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, arrache clous, visseuses, ... + Gants, chaussures adaptées...