

## Planning des travaux sur site 2023 (mis à jour le 19 juin)

Mai		Juin		Juillet		Août	
1 L	Fête du travail	18	1 J	1 S		1 M	Préparation fête (3) 31
2 M			2 S	2 D		2 M	Préparation fête (3)
3 M			3 S	3 L		3 J	Préparation fête (3)
4 J			4 S	4 M	27	4 V	Préparation fête (3)
5 V		23	5 L	5 M		5 S	FETE
6 S			6 M	6 J		6 D	FETE
7 D			7 M	7 V		7 L	FETE 32
8 L	Victoire 1945		8 J	8 S	Nettoyage & entret. site (2)	8 M	Démontage, nettoyage (4)
9 M		19	9 V	9 D		9 M	Démontage, nettoyage (4)
10 M			10 S	10 L	28	10 J	Nettoyage, rangement (4)
11 J			11 D	11 M		11 V	
12 V		24	12 L	12 M		12 S	
13 S			13 M	13 J		13 D	
14 D			14 M	14 V	Fête nationale	14 L	33
15 L		20	15 J	15 S		15 M	Assomption
16 M			16 V	16 D		16 M	
17 M			17 S	17 L	29	17 J	
18 J	Ascension		18 D	18 M		18 V	
19 V		25	19 L	19 M		19 S	
20 S			20 M	20 J		20 D	
21 D			21 M	21 V		21 L	34
22 L		21	22 J	22 S		22 M	
23 M			23 V	23 D		23 M	
24 M			24 S	24 L	30	24 J	
25 J			25 D	25 M		25 V	
26 V		26	26 L	26 M		26 S	
27 S			27 M	27 J		27 D	
28 D			28 M	28 V		28 L	35
29 L	Pentecôte		29 J	29 S	Préparation fête (3)	29 M	
30 M		22	30 V	30 D		30 M	
31 M				31 L	Préparation fête (3)	31 J	

(\*) **Agrandissement "petite restauration" et création local "accueil bénévoles".**

= Journée (avec déjeuner sur place)

(1) Matériel nécessaire pour "Montage Structures bois" => pelle, pioche; marteaux, tenailles, échelles, scie, tronçonneuse, mètres, arrache clous, visseuses, cutter... + **Gants, protections auditives, chaussures adaptées...**

(2) Matériel nécessaire pour "Nettoyage & entretien site" => pelles, rateaux, fourches, débroussailluse, souffleur, tronçonneuse... + **Gants, protections auditives, lunettes de protection, chaussures adaptées...**

(3) Matériel nécessaire pour "Préparation fête" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, visseuses, cutter... + **Gants, chaussures adaptées...**

(4) Matériel nécessaire pour "Démontage, nettoyage, rangement" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, arrache clous, visseuses, ... + **Gants, chaussures adaptées...**