

Kersolan 2024: Planification des travaux

Mai		Juin		Juillet		Août	
1	M		1	S		1	L
2	J		2	D		2	M
3	V		3	L		3	M
4	S		4	M		4	J
5	D		5	M		5	V
6	L		6	J	Remise en état des toitures + réparations diverses (1)	6	S
7	M		7	V		7	D
8	M	Victoire 1945	8	S	Remise en état des toitures + réparations diverses (1)	8	L
9	J	Ascension	9	D		9	M
10	V		10	L		10	M
11	S		11	M		11	J
12	D		12	M		12	V
13	L		13	J	Fin des réparations, nettoyage du site (2)	13	S
14	M		14	V	Fête Nationale	14	D
15	M		15	S		15	L
16	J		16	D		16	M
17	V		17	L		17	M
18	S		18	M		18	J
19	D		19	M		19	V
20	L	L Pentecôte	20	J		20	L
21	M		21	V		21	M
22	M		22	S		22	L
23	J		23	D		23	M
24	V		24	L		24	M
25	S		25	M		25	J
26	D		26	M		26	V
27	L		27	J	Journée "Rattrapage"	27	S
28	M		28	V		28	D
29	M		29	S		29	L
30	J		30	D		30	M
31						31	M

= journée de travail avec repas le midi
 = 1/2 journée,
 = Si besoin... (Ex : cas d'annulation pour raisons météorologiques,...)

(1) Matériel nécessaire pour "Remise en état des toitures + Réparation diverses" => échelles, marteaux, arrache-clous, tenailles, échelles, scie, tronçonneuse, mètres, visseuse, arrache clous, visseuses, cutter... + **Gants, protections auditives, chaussures adaptées...**

(2) Matériel nécessaire pour "Fin des réparations + Nettoyage & entretien site" et "Début d'aménagement du site"=> pelles, rateaux, fourches, débroussailluse, souffleur, tronçonneuse... + **Gants, protections auditives, lunettes de protection, chaussures adaptées...**

(3) Matériel nécessaire pour "Préparation fête" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, visseuses, cutter... + **Gants, chaussures adaptées...**

(4) Matériel nécessaire pour "Démontage, nettoyage, rangement" => marteaux, tenailles, échelles et escabeaux, arrache clous, visseuses, ... + **Gants, chaussures adaptées...**