



Calendrier des travaux 2026: juillet et août

Juillet			Août		
1	M		1	S	Amenag ^t du site + montage élec + reseau eau ...
2	J		2	D	
3	V		3	L	Poursuite amenag ^t du site
11	S		4	M	Transport matériels...
5	D		5	M	Coupe et pose de genêts...
6	L		6	J	Montage chapiteaux ...
7	M		7	V	Amenag ^t du site, instal troc...
8	M		8	S	Fête des Menhirs
9	J		9	D	
10	V		10	L	
11	S		11	M	Début retour du matériel , nettoyage zone restauration.
12	D		12	M	Poursuite retour du matériel
13	L		13	J	Nettoyage site
14	M		14	V	
15	M		15	S	
16	J		16	D	
17	V		17	L	
18	S	(Soutien technique aux Noces bretonnes)	18	M	
19	D	Noces bretonnes	19	M	
20	L		20	J	
21	M		21	V	
22	M		22	S	
23	J		23	D	
24	V		24	L	
25	S	Nettoyage du site + montage élec + montage jeux de boules + Amenag ^t bungalows ?	25	M	
26	D		26	M	
27	L		27	J	
28	M		28	V	
29	M		29	S	
30	J		30	D	
31	V		31	L	

(NB: Les journées de travaux sont prévues avec déjeuner sur place)